海口江东新区管理局
2021年海医一附院江东新院区周边配套路网项目支出绩效评价报告

一、基本情况
（一）项目概况
业主单位为海口江东新区基础建设有限公司，项目位于江东新区。本项目包含知行路、知行南路、博学西一路、博学西二路、博学西三路5条道路，全长约2.374km，道路红线宽度12～24m；工程建设内容包含道路工程、给水工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交通工程、缆线管廊工程等。项目工期为2021年6月23日至2022年9月16日。项目总投资11393.42万元，其中建设总投资7548.42万元，征地拆迁费2461.27万元。该项目截至2021年底共计获得地债资金4500万元，截至目前，均已支出完毕。
[bookmark: _GoBack]（二）项目绩效目标
该项目总体目标为推动海医一附院江东新院区周边配套路网项目2.374公里的市政道路建设，完善基础设施，推进区域交通的建设。年度绩效目标如下：
	指标类型
	指标名称
	绩效目标

	
	
	

	产出指标
	验收合格率
	≥95%

	产出指标
	超概算项目比例
	≤5%

	效益指标
	项目受益人数
	≥2000人

	满意度指标
	受益群体满意度
	≥85%


二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象、范围
对海医一附院江东新院区周边配套路网项目开展部门评价，促进部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1.绩效评价原则
本次部门评价坚持运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
2.评价指标体系
从项目决策、项目管理、项目绩效等三大指标开展部门评价。
	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值

	项目决策
	20
	项目目标[image: ][image: ][image: ][image: ]
	4
	目标内容
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3

	
	
	
	
	决策程序
	5

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2

	
	
	
	
	分配结果
	6

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3

	
	
	
	
	到位时效
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7

	
	
	
	
	财务管理
	3

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1

	
	
	
	
	管理制度
	9

	项目绩效




	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5

	
	
	
	
	产出质量
	4

	
	
	
	
	产出时效
	3

	
	
	
	
	产出成本
	3

	
	
	项目效益
	40
	经济效益
	8

	
	
	
	
	社会效益
	8

	
	
	
	
	环境效益
	8

	
	
	
	
	可持续影响
	8

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100


3.评价方法
本次部门评价采用比较法，将项目实施情况与绩效目标情况进行比较。
4.评价标准
本次部门评价以年初的目标、计划、预算、定额等作为评价标准
（三）绩效评价工作过程
评价小组对评价资料进行认真梳理，测算分析各项指标，汇总评分并形成评价报告。
1.对《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）进行研读，对部门评价有基本的把握和了解，归纳出进一步评价所需的信息。
2.集中对各个评价指标逐一进行分析。
3.评价小组汇总分析评价过程中发现的问题并对存在问题进行讨论，分别计算各评价指标所得分数，形成评价结果。
4.根据评价结果，撰写评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
项目绩效评价工作小组从项目决策、项目管理、项目绩效三方面分别对该项目进行评价，项目目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，评价得分99分，评价等次为优，达到了预期设定的项目绩效目标。
	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	项目决策
	20
	项目目标[image: ][image: ][image: ][image: ]
	4
	目标内容
	4
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	3

	
	
	
	
	决策程序
	5
	5

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	2

	
	
	
	
	分配结果
	6
	6

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	3

	
	
	
	
	到位时效
	2
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	6

	
	
	
	
	财务管理
	3
	3

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	1

	
	
	
	
	管理制度
	9
	9

	项目绩效




	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5
	5

	
	
	
	
	产出质量
	4
	4

	
	
	
	
	产出时效
	3
	3

	
	
	
	
	产出成本
	3
	3

	
	
	项目效益
	40
	经济效益
	8
	8

	
	
	
	
	社会效益
	8
	8

	
	
	
	
	环境效益
	8
	8

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	8

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100
	99

	评价等次
	优


四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
本项目为加快江东新区建设发展为目标，以及为新建海医一附院江东新院区提供保障，提供交通服务及市政管网接入，完善区域路网格局，合理分配交通流向。该项目列入2021年海口市政府投资项目计划。项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预算编制科学合理，预算资金分配依据充分。
（二）项目过程情况
2020年我局制定并印发了《政府投资项目管理办法（试行）》，建立了有效的项目管理制度，保证了项目安全有效运行，确保了项目顺利实施，取得明显成效。项目资金支付严格履行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现挤占或挪用项目资金的情况。
该项目2021年获得地债资金4500万元，当年支出2754万元，支出61.21%。
（三）项目产出情况
该项目资金到位及时，项目顺利实施，2021年海医一附院江东新院区周边配套路网项目完成程度较好，实现了预定预算目标。
（四）项目效益情况
该项目建成后将为医院对外联系的重要出入通道，起到改善医院及周边地块交通集散的作用；保障路网内的电力、通信、排水需求。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
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