海口江东新区管理局
2022年桂林洋公园大道项目
支出绩效评价报告

一、基本情况
（一）项目概况
[bookmark: _GoBack]桂林洋公园大道项目业主为海口旅游文化投资控股集团有限公司，项目工程建设区域位于海口市江东新区内。西起滨江东路，东至东寨港大道。道路全长12.045km，城市主干路，设计速度为50km/h，双向六车道，项目建设内容包括；道路工程、桥涵工程、给排水工程、交通工程、电气工程、绿化工程、综合管廊等工程内容。项目概算总投资300700万元，其中建设总投资129699.94万元，工程建设其它费用162607.60万元(其中土地房屋征收补偿费152917.14万元,该费用以市政府批复为准,资金使用以市财政局意见为准),建设单位管理费1125.44万元,预备费6969.52万元,建设用地费297.50万元。该项目2022年共到位资金81730.74万元，其中2021年结转地债资金4491.21万元，2022年地债资金77239.53万元。截止目前，均已支出完毕。
（二）项目绩效目标
该项目总体目标:按计划完成项目建设，完善道路基础设施，解决项目周边出行需求。年度绩效目标如下：


	指标类型
	指标名称
	绩效目标

	
	
	

	产出指标
	竣工验收合格率
	≥95%

	产出指标
	项目按计划开工率
	≥100%

	效益指标
	项目受益人数
	≥200人

	成本指标
	项目完成投资
	≤20亿元


二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象、范围
对桂林洋公园大道项目开展部门评价，促进部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1.绩效评价原则
本次部门评价坚持运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
2.评价指标体系
从项目决策、过程、产出等指标开展部门评价。
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值

	决策
	项目立项
	立项依据充分性
	5

	
	
	立项程序规范性
	3

	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	3

	
	
	绩效目标明确性
	2

	
	资金投入
	预算编制科学性
	4

	
	
	资金分配合理性
	3

	过程
	资金管理
	预算执行率
	10

	
	
	资金到位率
	5

	
	
	资金使用合规性
	5

	
	组织实施
	管理制度健全性
	4

	
	
	制度执行有效性
	6

	产出
	质量指标
	竣工验收合格率
	20

	
	时效指标
	项目按计划开工率
	10

	
	经济成本指标
	项目完成投资
	10

	效益
	社会效益指标
	项目受益人数
	10

	总分
	100


3.评价方法
本次部门评价采用比较法，将项目实施情况与绩效目标情况进行比较。
4.评价标准
本次部门评价以年初的目标、计划、预算、定额等作为评价标准
（三）绩效评价工作过程
评价小组对评价资料进行认真梳理，测算分析各项指标，汇总评分并形成评价报告。
1.对《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）进行研读，对部门评价有基本的把握和了解，归纳出进一步评价所需的信息。
2.集中对各个评价指标逐一进行分析。
3.评价小组汇总分析评价过程中发现的问题并对存在问题进行讨论，分别计算各评价指标所得分数，形成评价结果。
4.根据评价结果，撰写评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
项目绩效评价工作小组从项目决策、过程管理、产出等方面分别对该项目进行评价，项目目标设定、决策过程、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，评价得分99分，评价等次为优，达到了预期设定的项目绩效目标。
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	决策
	项目立项
	立项依据充分性
	5
	5

	
	
	立项程序规范性
	3
	3

	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	3
	3

	
	
	绩效目标明确性
	2
	2

	
	资金投入
	预算编制科学性
	4
	4

	
	
	资金分配合理性
	3
	3

	过程
	资金管理
	预算执行率
	10
	9

	
	
	资金到位率
	5
	5

	
	
	资金使用合规性
	5
	5

	
	组织实施
	管理制度健全性
	4
	4

	
	
	制度执行有效性
	6
	6

	产出
	质量指标
	竣工验收合格率
	20
	20

	
	时效指标
	项目按计划开工率
	10
	10

	
	经济成本指标
	项目完成投资
	10
	10

	效益
	社会效益指标
	项目受益人数
	10
	10

	总分
	100
	99

	评价等次
	
	优



四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
本项目位于海口江东新区 ，且为该区域重要的东西向交通干道，项目的建设符合海口市城市总体规划，符合海南省的投资发展方向和国家的产业政策；并解决了此道路所在区域的实际需要，也为打造海南国际旅游岛经济建设、推动海南自贸港建设等提供了良好的交通环境条件。该项目列入海口市政府投资项目计划。项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预算编制科学合理，预算资金分配依据充分。
（二）项目过程情况
2020年我局制定并印发了《政府投资项目管理办法（试行）》，建立了有效的项目管理制度，保证了项目安全有效运行，确保了项目顺利实施，取得明显成效。项目资金支付严格履行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现挤占或挪用项目资金的情况。
2022年共到位资金81730.74万元，截止2022.12.31支出进度为65%。
（三）项目产出情况
该项目资金到位及时，项目顺利实施，2022年年底已完成项目总体61%的形象进度。项目完成程度较好，实现了预定预算目标。
（四）项目效益情况
项目的建设符合海口市城市总体规划，符合海南省的投资发展方向和国家的产业政策；并解决了此道路所在区域的实际需要，也为打造海南国际旅游岛经济建设、推动海南自贸港建设等提供了良好的交通环境条件。项目现阶段正在进行各专业工程施工。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
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