海口江东新区管理局
2022年海口市新琼小学及美兰区青少年
活动中心项目
支出绩效评价报告

一、基本情况
（一）项目概况
[bookmark: _GoBack]海口市新琼小学及美兰区青少年活动中心项目业主为海口江东新区基础建设有限公司，项目位于海口市江东新区国际文化交往组团，白驹大道与琼山大道交叉口西北侧约300米。项目用地面积26395平方米，总建筑面积35459.04平方米，其中地上计容面积25831.19平方米，不计容面积9627.85平方米（含人防）。建设内容包括小学教学楼、青少年活动中心大楼、综合楼、宿舍楼、体育馆、食堂、门卫等，配套建设给排水、消防、电气、通风及空调等公用工程和室外水电、体育运动场、道路及广场、绿化、围墙等附属工程。项目总投资20791.67 万元，其中建设总投资费16539.62 万元，征地拆迁费1459.87 万元。该项目2022年共计获得资金8182.95万元，其中获得地债资金8182.95万元。截止目前，均已支出完毕。
（二）项目绩效目标
该项目总体目标:在保证安全文明施工前提下，合理安排工序，加快施工进度，完成年度固投产值4500万元	。年度绩效目标如下：
	指标类型
	指标名称
	绩效目标

	
	
	

	产出指标
	完成固投产值
	≥4500万元

	效益指标
	项目受益人数
	≥1000人

	成本指标
	超概算比例
	≤5%


二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象、范围
对海口市新琼小学及美兰区青少年活动中心项目开展部门评价，促进部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1.绩效评价原则
本次部门评价坚持运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
2. 评价指标体系
从项目决策、过程、产出等指标开展部门评价。
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值

	决策
	项目立项
	立项依据充分性
	5

	
	
	立项程序规范性
	3

	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	3

	
	
	绩效目标明确性
	2

	
	资金投入
	预算编制科学性
	4

	
	
	资金分配合理性
	3

	过程
	资金管理
	预算执行率
	10

	
	
	资金到位率
	5

	
	
	资金使用合规性
	5

	
	组织实施
	管理制度健全性
	4

	
	
	制度执行有效性
	6

	产出
	产出数量
	完成固投产值
	30

	
	产出成本
	超概算项目比例
	10

	效益
	项目效益
	项目受益人数
	10

	总分
	100



3.评价方法
本次部门评价采用比较法，将项目实施情况与绩效目标情况进行比较。
4.评价标准
本次部门评价以年初的目标、计划、预算、定额等作为评价标准
（三）绩效评价工作过程
评价小组对评价资料进行认真梳理，测算分析各项指标，汇总评分并形成评价报告。
1.对《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）进行研读，对部门评价有基本的把握和了解，归纳出进一步评价所需的信息。
2.集中对各个评价指标逐一进行分析。
3.评价小组汇总分析评价过程中发现的问题并对存在问题进行讨论，分别计算各评价指标所得分数，形成评价结果。
4.根据评价结果，撰写评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
项目绩效评价工作小组从项目决策、过程管理、产出等方面分别对该项目进行评价，项目目标设定、决策过程、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，评价得分99分，评价等次为优，达到了预期设定的项目绩效目标。
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	决策
	项目立项
	立项依据充分性
	5
	5

	
	
	立项程序规范性
	3
	3

	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	3
	3

	
	
	绩效目标明确性
	2
	2

	
	资金投入
	预算编制科学性
	4
	4

	
	
	资金分配合理性
	3
	3

	过程
	资金管理
	预算执行率
	10
	9

	
	
	资金到位率
	5
	5

	
	
	资金使用合规性
	5
	5

	
	组织实施
	管理制度健全性
	4
	4

	
	
	制度执行有效性
	6
	6

	产出
	产出数量
	完成固投产值
	30
	30

	
	产出成本
	超概算项目比例
	10
	10

	效益
	项目效益
	项目受益人数
	10
	10

	总分
	100
	99

	评价等次
	
	优



四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
为夯实江东新区教育基础设施建设，推进江东新区人才引进的需要，根据海口江东新区布局，合理配置教育资源，改善片区学校办学条件，因地制宜地对片区学校进行布局。该项目列入海口市政府投资项目计划。项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预算编制科学合理，预算资金分配依据充分。
（二）项目过程情况
2020年我局制定并印发了《政府投资项目管理办法（试行）》，建立了有效的项目管理制度，保证了项目安全有效运行，确保了项目顺利实施，取得明显成效。项目资金支付严格履行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现挤占或挪用项目资金的情况。
2022年共到位资金8182.95万元，其中地债资金8182.95万，已支出8182.95万元，支出100%。
（三）项目产出情况
该项目资金到位及时，项目顺利实施，2022年年底已完成项目总体68%的形象进度。项目完成程度较好，实现了预定预算目标。
（四）项目效益情况
夯实江东新区教育基础设施建设，推进江东新区人才引进的需要，根据海口江东新区布局，合理配置教育资源，改善片区学校办学条件，因地制宜地对片区学校进行布局。切实解决义务教育阶段学生入学难的问题，充分保障人民群众享受优质教育资源的权利，促进全市教育和谐健康发展。随着海口市城市建设的突飞猛进和海口江东新区的开发建设，该片区人口的增量递增，教育设施的配套明显滞后于城市发展的步伐，不少新建住宅教育设施不配套或配套不足，使居民子女入学难的问题更加突出。 因此，该项目的建设正是夯实江东新区教育基础设施建设，推进江东新区人才引进的需要。项目现阶段正在进行室内外装修施工。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
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