海口江东新区管理局
2022年临空经济区物流产业配套路网项目
支出绩效评价报告

一、基本情况
（一）项目概况
临空经济区物流产业配套路网项目业主为海口市路桥建设投资有限公司，项目位于临空经济区的物流园区。项目总用地面积946.24亩，项目包含22条市政道路，总长 23.537km，项目建设内容包括：道路工程、桥涵工程、给水工程、中水工程、排水工程、交通工程、智慧照明工程、绿化工程、电力通道工程和管线综合工程等。项目总投资299798.18万元，2022年共到位资金60515.83万元。截止目前，均已支出完毕。
（二）项目绩效目标
该项目总体目标:项目按工期计划完成（云美西二路、云美西三路、云美西四路、空保北横路、空保一横路东段480米、谭康二路南段等路面工程及人行道附属施工，完成林田大道管廊施工）。
年度绩效目标如下：
	指标类型
	指标名称
	绩效目标

	
	
	

	产出指标
	项目计划完工率
	≥100%

	效益指标
	项目受益人数
	≥10000人

	满意度指标
	受益群体满意度
	≥85%

	成本指标
	超概算项目比例
	≤5%


二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象、范围
对临空经济区物流产业配套路网项目开展部门评价，促进部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1.绩效评价原则
本次部门评价坚持运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
2.评价指标体系
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值

	决策
	项目立项
	立项依据充分性
	5

	
	
	立项程序规范性
	3

	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	3

	
	
	绩效目标明确性
	2

	
	资金投入
	预算编制科学性
	4

	
	
	资金分配合理性
	3

	过程
	资金管理
	预算执行率
	10

	
	
	资金到位率
	5

	
	
	资金使用合规性
	5

	
	组织实施
	管理制度健全性
	4

	
	
	制度执行有效性
	6

	产出
	产出时效
	项目计划完工率
	20

	
	产出成本
	超概算项目比例
	10

	效益
	项目效益
	受益群体满意度
	10

	
	项目效益
	项目受益人数
	10

	总分
	100



从项目决策、过程、产出等指标开展部门评价。
3.评价方法
本次部门评价采用比较法，将项目实施情况与绩效目标情况进行比较。
4.评价标准
本次部门评价以年初的目标、计划、预算、定额等作为评价标准
（三）绩效评价工作过程
评价小组对评价资料进行认真梳理，测算分析各项指标，汇总评分并形成评价报告。
1.对《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）进行研读，对部门评价有基本的把握和了解，归纳出进一步评价所需的信息。
2.集中对各个评价指标逐一进行分析。
3.评价小组汇总分析评价过程中发现的问题并对存在问题进行讨论，分别计算各评价指标所得分数，形成评价结果。
4.根据评价结果，撰写评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
项目绩效评价工作小组从项目决策、过程管理、产出等方面分别对该项目进行评价，项目目标设定、决策过程、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，评价得分99分，评价等次为优，达到了预期设定的项目绩效目标。
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	决策
	项目立项
	立项依据充分性
	5
	5

	
	
	立项程序规范性
	3
	3

	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	3
	3

	
	
	绩效目标明确性
	2
	2

	
	资金投入
	预算编制科学性
	4
	4

	
	
	资金分配合理性
	3
	3

	过程
	资金管理
	预算执行率
	10
	9

	
	
	资金到位率
	5
	5

	
	
	资金使用合规性
	5
	5

	
	组织实施
	管理制度健全性
	4
	4

	
	
	制度执行有效性
	6
	6

	产出
	产出时效
	项目计划完工率
	20
	20

	
	产出成本
	超概算项目比例
	10
	10

	效益
	项目效益
	受益群体满意度
	10
	10

	
	项目效益
	项目受益人数
	10
	10

	总分
	100
	99

	评价等次
	
	优



四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
[bookmark: _Hlk56511326]本项目位于海口市重要的产业园江东新区南侧，完善临空经济区路网布局，将助力江东新区发展，提升海口城市功能，促进临空产业发展。本项目的建设可有效的推进江东新区的发展，以物流园区为依托，为江东新区的发展提供便利交通条件，为物流产业园更好的发挥其作用提供先决保障，为加快建设海南自贸港提供基础设施需求。极大地促进周边产业发展，对提升江东新区城市功能、促进区域协调发展、增强江东新区综合竞争力具有重大战略意义。
[bookmark: _GoBack]该项目列入海口市政府投资项目计划。项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预算编制科学合理，预算资金分配依据充分。
（二）项目过程情况
2020年我局制定并印发了《政府投资项目管理办法（试行）》，建立了有效的项目管理制度，保证了项目安全有效运行，确保了项目顺利实施，取得明显成效。项目资金支付严格履行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现挤占或挪用项目资金的情况。
2022年共到位资金60515.83万元，截止2022.12.31支出98%。
（三）项目产出情况
该项目资金到位及时，项目顺利实施，2022年年底已完成项目总体13%的形象进度。项目完成程度较好，实现了预定预算目标。
（四）项目效益情况
本项目的建设将有效的完善临空经济区内的交通设施条件，为物流产业园更好的发挥其作用提供先决保障，为加快建设海南自贸港提供基础设施需求。极大地促进周边产业发展，对提升江东新区城市功能、促进区域协调发展、增强江东新区综合竞争力具有重大战略意义。项目现阶段正在进行道路路面主体施工。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
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