海口江东新区管理局
2022年兴洋三横路项目
支出绩效评价报告

一、基本情况
（一）项目概况
[bookmark: _GoBack]兴洋三横路项目业主为海口江东新区开发建设有限责任公司，项目道路起点与桂高路三横路 相交，终点至东寨港大道，拟建道路设计总长为 4045.206m（其中桂高路三横路~桂林洋大道段长 596.64m，红线宽度为 20m， 桂林洋大道~东寨港大道段长 3448.566m，红线宽度 24m）。道路等级为城市次干路，设计速度 30km/h。具体建设内容包括道 路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、电气工程（含多 杆）、综合管廊工程、绿化工程等。并预留再生水、通讯、燃 气等管道管位。项目总投资36231.23万元。该项目2022年共计获得资金9307.93万元，其中获得地债资金9307.93万元。截止目前，均已支出完毕。
（二）项目绩效目标
该项目总体目标:项目具备开工条件，按工期计划完成项目开工建设。年度绩效目标如下：
	指标类型
	指标名称
	绩效目标

	
	
	

	产出指标
	建设(改造、修缮)工程量
	≥2公里

	效益指标
	项目受益人数
	≥1000人

	成本指标
	超概算比例
	≤5%



二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象、范围
对兴洋三横路项目开展部门评价，促进部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1.绩效评价原则
本次部门评价坚持运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
2. 评价指标体系
从项目决策、过程、产出等指标开展部门评价。
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值

	决策
	项目立项
	立项依据充分性
	5

	
	
	立项程序规范性
	3

	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	3

	
	
	绩效目标明确性
	2

	
	资金投入
	预算编制科学性
	4

	
	
	资金分配合理性
	3

	过程
	资金管理
	预算执行率
	10

	
	
	资金到位率
	5

	
	
	资金使用合规性
	5

	
	组织实施
	管理制度健全性
	4

	
	
	制度执行有效性
	6

	产出
	产出数量
	建设(改造、修缮)工程量
	30

	
	产出成本
	超概算项目比例
	10

	效益
	项目效益
	项目受益人数
	10

	总分
	100



3.评价方法
本次部门评价采用比较法，将项目实施情况与绩效目标情况进行比较。
4.评价标准
本次部门评价以年初的目标、计划、预算、定额等作为评价标准
（三）绩效评价工作过程
评价小组对评价资料进行认真梳理，测算分析各项指标，汇总评分并形成评价报告。
1.对《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）进行研读，对部门评价有基本的把握和了解，归纳出进一步评价所需的信息。
2.集中对各个评价指标逐一进行分析。
3.评价小组汇总分析评价过程中发现的问题并对存在问题进行讨论，分别计算各评价指标所得分数，形成评价结果。
4.根据评价结果，撰写评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
项目绩效评价工作小组从项目决策、过程管理、产出等方面分别对该项目进行评价，项目目标设定、决策过程、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，评价得分99分，评价等次为优，达到了预期设定的项目绩效目标。
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	决策
	项目立项
	立项依据充分性
	5
	5

	
	
	立项程序规范性
	3
	3

	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	3
	3

	
	
	绩效目标明确性
	2
	2

	
	资金投入
	预算编制科学性
	4
	4

	
	
	资金分配合理性
	3
	2

	过程
	资金管理
	预算执行率
	10
	10

	
	
	资金到位率
	5
	5

	
	
	资金使用合规性
	5
	5

	
	组织实施
	管理制度健全性
	4
	4

	
	
	制度执行有效性
	6
	6

	产出
	产出数量
	建设(改造、修缮)工程量
	30
	30

	
	产出成本
	超概算项目比例
	10
	10

	效益
	项目效益
	项目受益人数
	10
	10

	总分
	100
	99

	评价等次
	
	优



四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
兴洋三横路为城市次干路，是江东离岸创新创业组团与高教组团路网格局的重要组成部分，西至桂秀路，南接东寨港大道，是离岸创新创业组团与高教组团对外联系的横向通道之一。兴洋三横路沿线与6条纵向主干路相交，承担重要的集散功能，为离岸创新创业组团与高教组团联系的重要通道。因此，兴洋三横路在一定程度上对海涛大道进行补充和分流，并服务于区域。该项目列入海口市政府投资项目计划。项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预算编制科学合理，预算资金分配依据充分。
（二）项目过程情况
2020年我局制定并印发了《政府投资项目管理办法（试行）》，建立了有效的项目管理制度，保证了项目安全有效运行，确保了项目顺利实施，取得明显成效。项目资金支付严格履行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现挤占或挪用项目资金的情况。
2022年共到位资金9307.93万元，其中地债资金9307.93万，截止2022.12.31支出100%。
（三）项目产出情况
该项目资金到位及时，项目顺利实施，2022年年底已完成项目总体38%的形象进度。项目完成程度较好，实现了预定预算目标。
（四）项目效益情况
兴洋三横路位于江东新区离岸创新创业组团与高教组团，是江东离岸创新创业组团与高教组团路网格局的重要组成部分，西至桂秀路，南接东寨港大道，是离岸创新创业组团与高教组团对外联系的横向通道之一。本项目为打通高教科研组团及离岸创新创业组团的通道，保障沿路的电力、通信、排水需求，满足海经院等高校的配套出行服务。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
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