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2022年桂林洋大道项目
支出绩效评价报告

一、基本情况
（一）项目概况
桂林洋大道项目业主为海口市路桥建设投资有限公司，项目位于江东新区，起点为海口经济学院南侧的规划路，终点为江东大道。道路全长约6.41km，红线宽度40m，道路规划为城市主干路。主要建设内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、照明工程（含多杆）、绿化工程、缆线沟工程等。项目概算总投资为101948.94万元。该项目2022年共获得资金40000万元，均为地债资金。截止目前，均已支出完毕。
（二）项目绩效目标
该项目总体目标:按工期计划推进项目建设，完成缆线沟、干渠、桥梁工程、土方填筑等分部分项施工，年度计划投资20000万元。
年度绩效目标如下：
	指标类型
	指标名称
	绩效目标

	
	
	

	产出指标
	竣工验收合格率
	≥95%

	产出指标
	项目按计划开工率
	≥100%

	效益指标
	项目受益人数
	≥2500人

	满意度指标
	受益群体满意度
	≥90%

	成本指标
	超概算项目比例≤5%
	≤5%


二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象、范围
对桂林洋大道项目开展部门评价，促进部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1.绩效评价原则
本次部门评价坚持运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
2. 评价指标体系
从项目决策、过程、产出等指标开展部门评价。
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值

	决策
	项目立项
	立项依据充分性
	5

	
	
	立项程序规范性
	3

	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	3

	
	
	绩效目标明确性
	2

	
	资金投入
	预算编制科学性
	4

	
	
	资金分配合理性
	3

	过程
	资金管理
	预算执行率
	10

	
	
	资金到位率
	5

	
	
	资金使用合规性
	5

	
	组织实施
	管理制度健全性
	4

	
	
	制度执行有效性
	6

	产出
	产出质量
	竣工验收合格率
	10

	
	产出时效
	项目按计划开工率
	10

	
	产出成本
	超概算项目比例
	10

	效益
	项目效益
	受益群体满意度
	10

	
	项目效益
	项目受益人数
	10

	总分
	100


3.评价方法
本次部门评价采用比较法，将项目实施情况与绩效目标情况进行比较。
4.评价标准
本次部门评价以年初的目标、计划、预算、定额等作为评价标准
（三）绩效评价工作过程
评价小组对评价资料进行认真梳理，测算分析各项指标，汇总评分并形成评价报告。
1.对《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）进行研读，对部门评价有基本的把握和了解，归纳出进一步评价所需的信息。
2.集中对各个评价指标逐一进行分析。
3.评价小组汇总分析评价过程中发现的问题并对存在问题进行讨论，分别计算各评价指标所得分数，形成评价结果。
4.根据评价结果，撰写评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
项目绩效评价工作小组从项目决策、过程管理、产出等方面分别对该项目进行评价，项目目标设定、决策过程、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，评价得分99分，评价等次为优，达到了预期设定的项目绩效目标。
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	决策
	项目立项
	立项依据充分性
	5
	5

	
	
	立项程序规范性
	3
	3

	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	3
	3

	
	
	绩效目标明确性
	2
	2

	
	资金投入
	预算编制科学性
	4
	4

	
	
	资金分配合理性
	3
	2

	过程
	资金管理
	预算执行率
	10
	10

	
	
	资金到位率
	5
	5

	
	
	资金使用合规性
	5
	5

	
	组织实施
	管理制度健全性
	4
	4

	
	
	制度执行有效性
	6
	6

	产出
	产出质量
	竣工验收合格率
	10
	10

	
	产出时效
	项目按计划开工率
	10
	10

	
	产出成本
	超概算项目比例
	10
	10

	效益
	项目效益
	受益群体满意度
	10
	10

	
	项目效益
	项目受益人数
	10
	10

	总分
	100
	99

	评价等次
	
	优



四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
江东新区的战略定位紧紧围绕全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区(“三区一中心”)的战略定位，在加快质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率，建立开放型生态型服务型产业体系等方面做表率，努力建设成为海南自贸港的集中展示区。 
桂林洋大道的建设有利于连接起步区与临空经济区，有效的推进江东新区的发展，为江东新区的发展提供便利交通条件，该项目的建设将有效的完善高教科研组团内的交通设施条件，为加快建设海南自贸港提供基础设施需求。 
该项目列入海口市政府投资项目计划。项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预算编制科学合理，预算资金分配依据充分。
（二）项目过程情况
2020年我局制定并印发了《政府投资项目管理办法（试行）》，建立了有效的项目管理制度，保证了项目安全有效运行，确保了项目顺利实施，取得明显成效。项目资金支付严格履行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现挤占或挪用项目资金的情况。
2022年共到位地债资金40000万，截止2022.12.31已支出40000万元，支出100%。
（三）项目产出情况
该项目资金到位及时，项目顺利实施，2022年年底已完成项目总体62.09%的形象进度。项目完成程度较好，实现了预定预算目标。
（四）项目效益情况 
本项目的建设实施将会产生改善基础设施、促进城镇合理布局、促进经济发展、创造就业机会等社会效益。项目现阶段正在进行主体施工程施工。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
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